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คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ยออากิมชั้น 4 มีอายุการใช้งานมาหลายปี อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความเสื่อมสภาพต่อการใช้งาน แต่อุปกรณ์จอภาพยังคงมีสามารถใช้งานได้ดี  และไม่สามารถปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการใช้การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 สูงขึ้น  และมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ให้สามารถเทียบเท่ากับภายนอกได้
	ทั้งนี้ในการดำเนินงานผู้จัดทำขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ที่ชี้แนะแนวทางและให้คำปรึกษา  จนผลการดำเนินงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ  ลุล่วงไปด้วยดี  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการดำเนินงานในครั้งต่อไป
	หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป




นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ













สารบัญข


เรื่อง											         หน้า

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
[bookmark: _Hlk50721648]รายงานสรุปโครงการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารยออากิม ชั้น 4....... 1
· สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ	1
· จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้	3
· ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	5
ภาคผนวก	7
· โครงการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารยออากิม ชั้น 4	8
· สรุปค่าใช้จ่ายโครงการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารยออากิม 
ชั้น 4	13
· ประมวลภาพโครงการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารยออากิม
 ชั้น 4	17
	



สรุปรายงานผลการประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
		ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ประจำปีการศึกษา 2563
***********************************************************************************************
[bookmark: _Hlk50725830]ชื่อโครงการ/กิจกรรม อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารยออากิม ชั้น 4
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 3, 4	ยุทธศาสตร์ข้อที่	 5 ,6 ,8	 เป้าหมายข้อที่    1ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่	2    ประเด็นที่  2.3		......ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่     2     ตัวบ่งชี้ที่  2.3		         ลักษณะโครงการ		 ใหม่		 ต่อเนื่อง

1.  ผู้รับผิดชอบ นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์							
2.  ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่ม  1  เมษายน 2563  	  ถึง  20 พฤษภาคม 2563		
3.  เป้าหมาย  	
3.1 เชิงปริมาณ      
มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จำนวน 50 ชุด ใช้ในการจัดการเรียนการสอน			3.2 เชิงคุณภาพ  
มีคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้เรียนในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ		3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
		จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จำนวน 50 ชุด	
4. สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
มีการเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการรับผิดชอบแต่ละหน้าที่  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ประชุมวางแผน  นำเสนอผู้บริหารดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย  ดำเนินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่น  สำรวจร้านค้า เสนอราคา  จัดซื้อจัดจ้าง เดินระบบเครือข่ายภายในห้องเรียน  เปิดให้บริการแก่ผู้เรียนปีการศึกษา 2563  หลังติดตั้งเสร็จประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และได้สรุปผลการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
   1.1เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
   1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม
   1.3 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
2. ขั้นดำเนินการ  (D : DO)
   2.1 ประชุมคณะกรรมการเสนองานต่อผู้อำนวยการ
   2.2 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
   2.3 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรม
3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK)
   3.1 ตรวจสอบติดตาม
   3.2 ปรับปรุงแก้ไข
4. ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT)
   4.1 สรุปรายงานผลการดำเนิน
   4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานนำไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นการศึกษาต่อไป
5. งบประมาณ
ตั้งไว้  462,500		บาท 	จ่ายจริง 465,369 บาท  		คงเหลือ    -   บาท
เกินงบประมาณที่ตั้งไว้  -2,869	บาท  เนื่องจากมีการซื้ออุปกรณ์ ซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล  และวัสดุในการปรับปรุงโต๊ะคอมพิวเตอร์				

6. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
	6.1  เครื่องมือ  
[bookmark: _Hlk32421195]แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารยออากิม ชั้น 4
	6.2  วิธีติดตาม  
	1.  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่ออัปเกรดใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	2.  ติดตั้งและเดินระบบเครือข่ายภายในห้องเรียน  ทดสอบระบบ
	2.  หลังจากการซื้ออุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย เปิดปีการศึกษาเริ่มใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์หาจุดบกพร่อง แจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารยออากิม ชั้น 4  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	3.  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
		-  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ




	6.3 แหล่งข้อมูล (ในภาคผนวก) 
	1.  แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารยออากิม ชั้น 4
	2.  บันทึกข้อความ เสนอขออนุมัติงบประมาณจัดโครงการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารยออากิม ชั้น 4
	3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารยออากิม ชั้น 4

7. สรุปผลการดำเนินงาน
	ที่
	ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
	สภาพความสำเร็จ
	สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จโดยสังเขป

	
	
	บรรลุ
	ไม่บรรลุ
	

	1
	จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จำนวน 50 ชุด
	
	
	     จากการตรวจสอบแบบรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ย  4.79  คิดเป็นร้อยละ 95.80  จำนวนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี




8. สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครั้งนี้	
นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นอินเตอร์เน็ต  
และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
8.2 จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครั้งนี้
เนื่องจากจอภาพเป็นจอเก่า และ Case ยังเป็นชุดเดิม นักเรียนมีความประสงค์
ต้องการจะได้ชุดใหม่ทั้งชุด  แต่ครูผู้สอนได้อธิบายเหตุลให้นักเรียนก็สามารถรับฟังเหตุผลดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครั้งต่อไป
- ไม่มี -



























ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความพึงพอใจต่อโครงการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารยออากิม ชั้น 4  ปีการศึกษา 2563  
ตารางที่  1  แสดงความพึงพอใจโครงการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
               อาคารยออากิม ชั้น 4

	รายการ
	ค่าเฉลี่ย

	ร้อยละ
	แปลผล

	1. จำนวนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพียงต่อต่อจำนวน
    นักเรียน
	
5.00
	
100.00
	
มากที่สุด

	2. จำนวนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
	4.85
	97.00
	มากที่สุด

	3. คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีความทันสมัย
	4.60
	92.00
	มากที่สุด

	4. คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีทำให้นักเรียนได้ใช้งานปฏิบัติงานจริง 
   ได้
	
4.90
	
98.00
	
มากที่สุด

	5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใด
	4.60
	92.00
	มากที่สุด

	เฉลี่ย
	4.79
	95.80
	มากที่สุด



จากตารางที่   1 พบว่าความพึงพอใจต่อโครงการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารยออากิม ชั้น 4  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.79 คิดเป็นร้อยละ  95.80	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อ  1.  จำนวนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพียงต่อต่อจำนวนนักเรียน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  5.00   คิดเป็นร้อยละ  100.00  ส่วนที่ข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ข้อ3. คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีความทันสมัย  เนื่องจากยังคงมีการใช้จอภาพชุดเดิม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ  92.00
[image: ]

ลงชื่อ......................................................			ลงชื่อ ...............................................
           (นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว)			       (นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์)
   หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    	      	   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                                                           
 และบุคลากร

[image: ] สรุปผลการพิจารณา
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